

Рабочий план проекта на 2012 год

Улучшения уровня жизни мелких фермеров и женщин в сельской местности посредством обработки с добавлением стоимости и экспорта кашемира, шерсти и мохера»

◆ Участка: ГБАО - Ишкашим

Национальный координатор: Икромов Ф.М.

Рабочий план проекта на 2012 год

В 2012 году намечается выполнение следующие мероприятия:

Мероприятия I.

Основные мероприятия по разведения, кормления и содержание коз

Мероприятия II.

Женская группа и маркетинг продукции (д-р Л. Брент)

Мероприятия III.

Эффективность система ведения козоводства.

	Мероприятия I Намечаемое мероприятия	Время (месяцы)
1	организация, проведения расплодной компании, оценка и учет новорожденных козлят;	III - IV
2	изучить жизнеспособность и сохранность козлят;	IV - V
3	изучить динамику роста и развития помесных козлят от рождения до момента их реализации;	III - X
4	изучить продуктивность (шерстная, пуховая и мясная) помесных козлят;	IV-V
5	изучить продуктивность (шерстная, пуховая и мясная) помесных козлят;	V - IX
6	подготовка поголовья на летных пастбищ и организации рациональное использование пастбищных ресурсов	VIII - X
7	подготовка производителей, отбор козоматок и подбор пар для организации случки:	IX- X

Мероприятия III. Эффективность система ведения козоводства.

		Время (месяцы)
1	- проведение исследование по системе ведения животноводства;	В Т Е Ч Е Н И Е Г О Д А
2	- сравнительная оценка экономической эффективности помесных и местных козлят в год его рождения;	
3	- эффективность система ведения козоводства на уровне домохозяйств:	

Бюджет на 2012 год

Мероприятия I.	
Мероприятия II.	
Мероприятия III.	
За координации и выполнения работ	
Офисные расходы и на приобретения	
Прочие и непредвиденные расходы	
Всего	