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EUROCLIMA+ 
Componente Producción Resiliente de Alimentos 

Informe Trimestral del Proyecto 

 

 

 

 

Número de contrato RFP2018031 

Título de la acción 

Biodiversidad y buenas prácticas de agricultura climáticamente 
inteligente para mejorar la resiliencia y productividad de la agricultura 
familiar en sistemas alimentarios Andinos basados en papa 

Nombre y país del Solicitante 
principal 

Centro Internacional de la Papa (CIP), Perú, Ecuador, Bolivia 

Duración de la acción 
15.06.2019 - 14.06.2021 

Período del informe 01.07.2020 - 30.09.2020 

Fecha 30 de septiembre de 2020 

 
El informe trimestral no debe tener más de 5 páginas (anexos no incluidos). Por favor, borre los 

textos de información grises antes de enviar el informe.  
 
El objetivo de la Actualización Trimestral del Proyecto es la recopilación de información actualizada 
de los proyectos del componente Producción Resiliente de Alimentos de EUROCLIMA+ acerca de: 
a) los avances y tópicos sobresalientes alcanzados, 
b) los desafíos internos o externos que han planteado dificultades u oportunidades para el desarrollo 
del proyecto y su seguimiento. Esta información sirve como información general para el órgano de 
contratación, e 
c) implementación del Plan de Comunicaciones y Visibilidad del proyecto con un listado de los 
productos producidos o publicados. Esta información será utilizada para la comunicación externa del 
programa EUROCLIMA+.   
 
La información propiciada en los Informes Trimestrales del Proyecto se aprovecha para la 
elaboración de los informes anuales y semestrales y, en su caso, también debe ser prospectiva con 
respecto a la planificación del siguiente trimestre. Se debe revisar el POA vigente y actualizarlo como 
instrumento de gestión del proyecto (añadir como anexo 1). En caso de ajustes substanciales, se debe 
justificarlos en este informe. 
 
Los documentos deben enviarse electrónicamente a GIZ (como PDF escaneado y archivo Word/Excel) 
a agriculturaresiliente@euroclimaplus.org hasta el 25 de marzo y el 25 de septiembre.  
 
Junto con las organizaciones ejecutoras queremos hacer el mejor uso de los proyectos de 
EUROCLIMA+ para la gestión de conocimiento y el trabajo de relaciones públicas. 
 

mailto:agriculturaresiliente@euroclimaplus.org
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A) Avances, desafíos, 
tópicos sobresalientes 
durante el período del 
informe  

 

(no se pondrán a disposición 
pública) 

 

Extensión del texto: Máximo 
2.000 caracteres incluyendo 
espacios y signos de 
puntuación, formato listado 
con viñeta. 

Resumen del estado actual de la implementación del proyecto 
 
META 1. 

- H.1.1.1 y H1.1.2: Completados en Perú y Ecuador. En Bolivia se 
contactó nuevamente a autoridades y técnicos locales e inició la 
coordinación del siguiente ciclo de siembra 2020-2021. 

- H1.1.3 y H1.1.4:  
Regional: Se llevó a cabo un taller de capacitación a 13 técnicos (3 
mujeres, 10 hombres) de Bolivia y Perú para desarrollar el estudio 
sobre huella de carbono en ambos países. En Perú se realizó el 
levantamiento de información de campo, en Bolivia se realizará en 
octubre. En los tres países, se llevaron a cabo reuniones de 
coordinación con socios estratégicos para la organización y 
planificación del establecimiento de parcelas y capacitación a 
agricultores.  
Ecuador: Se llevó a cabo un taller de capacitación virtual en el 
Manejo del Software ILCYM con 56 técnicos (21 mujeres, 35 
hombres) de 17 instituciones.   
Bolivia: Se organizó el Taller Regional sobre "plagas emergentes 
en el cultivo de la papa" junto con la CAN, dirigido a técnicos de 
instituciones nacionales de la región. Participaron 396 técnicos de 
5 países (134 mujeres, 262 varones – Perú, Ecuador, Colombia, 
Brasil y Bolivia)  
Perú: Se llevó a cabo la promoción de la siembra de 3 variedades 
de papa resilientes al cambio climático, nutritivas y con 
características comerciales (Cceccorani, Huayro Macho y 
Wenccos), con la participación de 94 agricultores (45 mujeres, 49 
hombres) y 5 técnicos de instituciones locales. Asimismo, se 
fortalecieron las capacidades de 103 agricultores (42 mujeres, 61 
hombres) y 9 técnicos de instituciones locales en manejo integrado 
de enfermedades de la papa y manejo de plaguicidas.   

 
META 2. 

- H.2.1.1 y H.2.1.2: En los tres países se iniciaron los estudios de 
diagnóstico/auditoría comercial con agricultores y actores de las 
cadenas bajo las nuevas condiciones que rigen en el mercado de la 
papa. 

- H.2.1.3 y H.2.1.4: En Ecuador actores de la cadena iniciaron la 
implementación de la Hoja de Ruta definida para desarrollar la 
innovación comercial seleccionada. En Bolivia, se inició el proceso 
de ajuste a la modalidad virtual de las sesiones de capacitación a 
agricultores en temas de mercado.  

- H.2.1.5 y H.2.1.6: Las innovaciones comerciales se encuentran en 
desarrollo. En Bolivia, se coordina con iniciativas locales en curso 
para la promoción y sensibilización sobre el consumo de papas 
nativas con diferentes grupos de la población. 

 

META 3.  

- H.3.1.1: Para alcanzar los hitos de la meta 2, se inició el 
programa de formación virtual en metodologías para articular la 
agricultura familiar a mercados con 50 técnicos (20 mujeres, 30 
hombres) de socios nacionales en Bolivia, Ecuador y Perú. 

- H.3.1.2: En los tres países se conformaron las comunidades de 
práctica alrededor de temas de alerta temprana. En estos espacios 
participan actores locales y nacionales como INIAs, servicios 

https://drive.google.com/file/d/1AMXYHPQehSfPNGp7sKT0D2DVTWi96wn8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S6ewnfpv7pdTXc-ZLnYnRVzOuuPvQ_Ya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KUwbF_X7DPtxl2Pv_QxkyamrdVDe0Xh8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KUwbF_X7DPtxl2Pv_QxkyamrdVDe0Xh8?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nsJJcriTbsNygPEhUsYAUcj4FlT5i1HD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nsJJcriTbsNygPEhUsYAUcj4FlT5i1HD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lUs7xBrxB7pCUUUUBnz6g6Cs4ght2ZQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lUs7xBrxB7pCUUUUBnz6g6Cs4ght2ZQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fq7CemsQ5PyWHaHFjUGw9ydDPQjFjLlK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fq7CemsQ5PyWHaHFjUGw9ydDPQjFjLlK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sys8hz0IC353pX37lhuy6itpcgTQsDjT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sys8hz0IC353pX37lhuy6itpcgTQsDjT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vdVq9q1M3ujd4ldATuepNF26DJJ1nPze?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iVi-y7txOXmRX_VI8fBCM4HUROh9Zurq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EyAnKkt2e8ZtiGHIDQZR56dWMQw26ahN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EyAnKkt2e8ZtiGHIDQZR56dWMQw26ahN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wkG3HSnmrCu9F39ioZsXHIe5gyaDI5bA?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujnWrl68jmBHQ3JKBm5bawyr7C9aOiKa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tS3q842sxJkGJKpoaJJvf3ZNKjZQcAKt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tS3q842sxJkGJKpoaJJvf3ZNKjZQcAKt?usp=sharing
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nacionales de sanidad, universidades, organizaciones de I&D, entre 
otros. Asimismo, el proyecto participa en reuniones de 
coordinación en el Comité Técnico organizados por la CAN y 
entidades de gobierno donde se tratan temas alrededor de 
enfermedades de la papa y los riesgos por efectos el cambio 
climático.  

 
Avances y tópicos sobresalientes del proyecto  
- Coordinación con aliados y socios nacionales para el 

establecimiento de parcelas y fortalecimiento de capacidades de 
agricultores y técnicos de campo, en el ciclo de siembra 2020-2021. 

- Programa de formación en metodologías de mercado a técnicos 
locales de los tres países para que posteriormente repliquen y 
promuevan las innovaciones comerciales identificadas y 
seleccionadas.  

- Inicio de actividades de auditoría/diagnóstico comercial en los tres 
países en miras para desarrollar las innovaciones comerciales y 
planes de negocio de manera participativa con actores de la cadena. 
Se inició la organización para el fortalecimiento de capacidades de 
agricultores bajo modalidades virtuales y presenciales y haciendo 
uso de materiales digitales.  

- Se conformaron comunidades de práctica en cada país, las cuales 
se encuentran en el diseño e implementación de planes de acción.  

  
Dificultades encontradas  

- Restricciones de movilidad, acceso a poblaciones rurales, 
desarrollo de reuniones, talleres y capacitaciones impuestas por las 
medidas de contingencia ante el COVID-19. 

- Riesgos de contagios. 
- Irregularidad en el trabajo de funcionarios públicos por las medidas 

de restricción aplicadas en los países. 

- Acceso a internet y conectividad insuficiente en zonas rurales. 

- Bolivia: Inestabilidad social y política en el periodo preelectoral a 
las Elecciones de octubre 2020 en condiciones de pandemia e 
incertidumbre sobre condiciones sociales y políticas posteriores al 
proceso electoral.  

- Ecuador: Quito tiene los mayores índices de presencia de 
COVID19 con altos focos de infección, limitando el trabajo de las 
instituciones ejecutoras del proyecto. 

- Perú: Retorno de migrantes de grandes centros urbanos a 
comunidades rurales causó una crisis social en el campo. 

 
Soluciones propuestas  
Dada la urgencia de no perder el siguiente ciclo de siembra que inicia 
en octubre 2020, se coordina con aliados en las zonas de 
implementación con mayores posibilidades de movilización y acceso 
a los beneficiarios (siguiendo la estrategia aplicada en Perú). Para 
trabajar con ellos, se han realizado eventos de capacitación virtual 
durante el último trimestre y se han establecido planes de acción que 
contemplan la reprogramación de actividades de capacitación con 
agricultores de acuerdo con las medidas y protocolos de seguridad 
incluyendo mayor número de eventos con menor número de 
participantes por evento.  
 
Cambios de las personas de contacto  

https://drive.google.com/file/d/1mjmfia3y6rDTpXUqLezf2OsNX171J4cb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mjmfia3y6rDTpXUqLezf2OsNX171J4cb/view?usp=sharing
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 Representante del IICA (Co-Solicitante): Santiago Vélez, 
Representante de IICA en Bolivia, en lugar de Pedro Cussianovich 
(Anterior Representante de IICA en Perú) - santiago.velez@iica.int  

 Directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (Punto 
Focal en Bolivia): Gisela Ulloa - Gisela.ulloa@madretierra.gob.bo  

 Gerente General de la Fundación PROINPA (Socio Estratégico en 
Bolivia): Rolando Oros – r.oros@proinpa.org  

B)  Comunicación y 
visibilidad  

 

Extensión del texto: Máximo 
3.000 caracteres incluyendo 
espacios y signos de 
puntuación. 

Comunicación y visibilidad:  
En apoyo a las actividades realizadas, se prepararon notas de prensa 
para la difusión de las actividades en redes sociales del CIP, IICA y 
aliados nacionales.  
El detalle se encuentra en el Anexo 2.  
 
 
 

C) Eventos planificados 
para el próximo trimestre 

 

Extensión del texto: Máximo 
1.000 caracteres incluyendo 
espacios y signos de 
puntuación, formato listado 
con viñeta  

 

 

- Continuarán los talleres del programa de formación virtual sobre 
metodologías de articulación de la agricultura familiar a mercados.  

- Se realizarán reuniones de coordinación y seguimiento con el 
equipo interno CIP-IICA en los tres países. 

- Se coordinarán reuniones virtuales con los Puntos Focales y 
Contrapartes políticas para compartir los avances y coordinar 
posibles actividades conjuntas durante el ciclo de siembra 2020-
2021. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anexo 1 Plan Operativo Anual 
 
Anexo 2 Productos y eventos de comunicación y visibilidad  

mailto:santiago.velez@iica.int
mailto:Gisela.ulloa@madretierra.gob.bo
mailto:r.oros@proinpa.org

